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Tárgy: Kovács Béla szobor bontása
Fülöp Ferenc részére,
Holnapi napon a KÉSZ Zrt. képviselőjével egyeztetést tartunk az előttünk álló elvégzendő feladatok ügyében:

1. Tardosi támfal bontott kőanyagainak elszállítása, várható további bonthatósága, az esetlegesen ránk bízott új kőelemek beszállítása, mely előtt KÉSZ Zrt. műszaki képviselőinek jelenlétében a tervezővel egyeztetni kell a kőzetfelületek, kőzet élek megmunkálását, mik az elképzelései, illetve nekünk kell szakszerű javaslatot tenni! Egyeztetni szükséges a beépítési technológiát és egy általános beépítési ütemtervet, melyhez kell a gyártást végezni.(és nekem a gyártási-beépítési konszignációs terveket elkészítetni, melyet a tervezővel el kell fogadtatni a KÉSZ Zrt. jóváhagyása érdekében.). Az elbontott kőzetelemekről a telephelyetekre történő szállítás után a Megrendelőt megfelelő fényképes dokumentációval azonnal tájékoztatni szükséges, hogy mely elemek (méretek) újíthatóak fel és mely elemek helyett kell új kőelemeket gyártani. 
2. Az elbontott 56’-os szobor munkájáról az elszállított kőelemeinek telephelyedre történt szállításáról és ottani 3 hónapos tárolásáról KÉSZ Zrt. képviselőjétől teljesítés-igazolást kell kérni, a számlázhatóság érdekében.
3. A bontott gránit szegélyelemek mielőbbi elszállítása nagyon fontos, de még fontosabb a mielőbbi feldolgozása és építési helyszínre való visszaszállítása, hogy azt KÉSZ Zrt. be tudja építeni. Egyeztetni illetve véglegesíteni kell a keresztmetszeti méreteket, majd az íveket, az íves elemeket fel kell mérni, hogy annak gyártási tervét (konszignáció) elkészíthessem, mely a beépítéshez is elengedhetetlen dokumentum lesz. Mai napon megígértem Németh Róbert létesítmény felelősnek, hogy holnaptól kettő műszakban fogjátok a vágási, homokfújási munkálatokat végezni, s mai napon a szükséges vágókorongokat is felszereltétek..

4. A Kossuth szoborról vázlatrajzot készítetem, mely alapján, holnapi napon végleges felmérést kell készíteni éjszaka megcsinálom a bontási és konszignált tervet az új helyszínen való beépítéshez,  még a héten le kell adni az árajánlatot. A kérdés, hogy a szobrot ki bontja le, ki szállítja el! (ezt csak fedett helyen lehet, szabad tárolni, a megélhetési bűnözőink elől rejtve).
5. Kovács Béla szobor bontásának ügye is téma lesz holnapi napon. A területrendezést végző, irányító helyi vezető megígérte, hogy péntek reggelre elhordják a törmeléket annak érdekében, hogy a darus gépkocsi aktívan tudjon tevékenykedni. (lásd 1. sz. kép.)
A szobrot itt is rendkívül óvatosan kell levágni, leemelni, elszállítani és tárolni. Az alanti képek viszont figyelem felívást jelentenek számunkra annak érdekében, hogy a nagyon sérülékeny Carrarai márványból faragott, összerakott szobor aljazat bontása nem kommersz, rutin feladat, és annak bontásának minden részletéről fényképet kell készíteni, elemenként fel kell mérni, és konszignálni szükséges az újbóli felépítése érdekében!
Ráadásul az egyes elemek csatlakozásainál a fugák melletti élek csorbultak kiszakadtak, erről is képeket kell készíteni, nehogy ránk verjék a sérülést!
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A szobor és környezete,
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a szobor vízszintes fugázott hézagai sérültek
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hézagolás környezetében lévő sérülések
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nem szakkivitelezői fugázás...
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fugázat vagy repedés?
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fugázat vagy repedés?
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a posztamens fedkő elemek hegyesszögben csatlakoznak egymáshoz, bontásnál sérülékeny csomópont!
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kőelemek csatlakozásai..
Vácszentlászló, 2013. július 03.
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Kovács István
